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Voorwoord
Voor u ligt het eerste voortgangsbericht van de Regionale 

Energiestrategie Holland Rijnland. Hierin leest u waar we 

als samenwerkende partijen in onze regio staan op weg 

naar ambities uit de RES 1.0. En waar we de komende tijd 

extra op in gaan zetten.

Om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken willen 

we in Nederland in 2030 minstens de helft minder CO2 

uitstoten dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% minder. Dat is 

vastgelegd in het nationale Klimaatakkoord. Onderdeel 

daarvan is dat in 2030 jaarlijks zo’n 35 TWh (Terawat-

tuur) duurzame energie wordt opgewekt uit grootschalige 

wind- en zonneprojecten op land in heel Nederland. Ook 

is afgesproken stevige stappen zetten op weg naar een 

duurzame verwarming van de gebouwde omgeving. De 

decentrale overheden (gemeenten, provincies en wa-

terschappen) hebben zich ook aan het Klimaatakkoord 

verbonden. Dertig regio’s hebben een Regionale Energie 

Strategie (RES) opgesteld, waarin ze de nationale afspra-

ken uit het Klimaatakkoord vertalen naar de eigen regio. 

Hoewel in Holland Rijnland hard gewerkt is en wordt aan 

realisatie en uitwerking van onze ambities, liggen we als 

regio nog niet voor alle onderwerpen op koers. 

De resterende tijd is beperkt. De vergunningen voor de 

projecten die bijdragen aan de landelijke opgave van 

35 TWh moeten begin 2025 verleend zijn. Met het be-

schikbaar komen van rijksmiddelen, is het tijd om zo snel 

en veel mogelijk tot uitvoering te komen. Niet alleen om 

onze doelstellingen van de RES invulling te geven; de 

ambities voor 2030 vormen ook een tussendoel op weg 

naar verdere stappen richting de doelstellingen voor 2050. 

Dit vraagt om de juiste balans tussen voortvarende lokale 

uitvoeringskracht enerzijds en slimme en gerichte af-

stemming op bovenlokale en regionale schaal anderzijds. 

Het eerste is nodig om tot realisatie te komen, passend 

bij en in de lokale omgeving en context. Het tweede om 

te borgen dat we slimme keuzes maken die gezamenlijk 

bijdragen aan een toekomstbestendige regio met een 

bijbehorend energiesysteem. 

Daarom roep ik alle partijen op om een passende bijdrage 

te leveren aan de nationale doelstellingen waaraan we 

ons hebben gecommitteerd. Door voortvarend samen 

verder stappen te zetten op weg naar een duurzaam en 

toekomstbestendig Holland Rijnland, voor onze inwoners 

en ondernemers. 

 
Yvonne van Delft

Voorzitter bestuurlijk overleg RES Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Energie Dagelijks Bestuur 

Holland Rijnland 
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Inleiding
Wat is het doel van dit voortgangsbericht?
In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van Holland 

Rijnland hebben de samenwerkende RES-partijen1  

verschillende regionale ambities vastgelegd. Dit voort-

gangsbericht maakt duidelijk wat de stand van zaken is 

van het realiseren van de ambities: waar staan we, wat 

hebben we bereikt en wat is eventueel aanvullend nodig 

om onze doelstellingen te bereiken? Zoals afgesproken 

wordt dit voortgangsbericht uiterlijk 1 juli 2023 ingediend 

bij het Nationaal Programma RES; en zoals binnen de 

provincie Zuid-Holland met alle RES-regio’s is afgesproken, 

hanteren we als peildatum 1 april 2023.

Alle dertig RES-regio’s wordt gevraagd om dit inzicht 

tweejaarlijks te delen, onder meer voor de landelijke 

monitoring van de bijdragen aan het Klimaatakkoord 

via de RES.

Dit voortgangsbericht is constaterend van aard. Het 

bevat geen nieuwe of aangepaste ambities, keuzes of 

kaders. 

Tegelijkertijd zorgt het beeld en inzicht voor aankno-

pingspunten voor het onderlinge bestuurlijke gesprek 

tussen de RES-partijen, bijvoorbeeld over welke bijsturing 

wenselijk en nodig is met het oog op het tijdig behalen 

van de ambities.

Voor wie is dit voortgangsbericht?
Dit voortgangsbericht is gericht op enerzijds de regionale 

RES-bestuurders en anderzijds het Nationaal Programma 

Regionale Energiestrategie (NP RES). Daarnaast kan het 

uiteraard worden ingezet om bredere betrokkenen, waar-

onder nadrukkelijk volksvertegenwoordigers, te informeren.

Context
De RES 1.0 Holland Rijnland is vastgesteld door gemeen-

teraden, Provinciale Staten en de Verenigde Vergaderin-

gen. Daarbij zijn moties en amendementen aangenomen. 

Deze moties en amendementen hebben vrijwel allemaal 

betrekking op de grootschalige opwek op land van duur-

zame elektriciteit.

In combinatie met de kaders van de provincie voor groot-

schalige opwek is hiermee voor het onderwerp duurzame 

opwek op land (zon en wind) een gecompliceerde vertrek-

situatie voor het vervolg ontstaan, aangezien deze moties 

en amendementen hoofdzakelijk een beperkend effect 

hebben. Zie hiervoor ook de kaarten in bijlage 2. Verderop 

lichten we toe welke procesafspraken hierover zijn ge-

maakt, waarbij de ambitie uit de RES 1.0 het uitgangspunt 

blijft voor het vervolg. De overige onderwerpen leverden 

in de besluitvorming niet tot nauwelijks discussie op.

Leeswijzer
Hoofdstuk twee geeft de hoofdlijn van de stand van za-

ken en voortgang weer. De hoofdstukken daarna geven 

nader inzicht in de voortgang per thema (uitvoeringslijnen) 

binnen de RES: energiebesparing, mobiliteit, duurzame 

opwek energie (DOE), zon op dak, warmte en communi-

catie en participatie.

1

1 De RES is (een samenwerking) van de Gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braasem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude, Provincie 
Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Netbeheerders Liander en Stedin en de Omgevingsdienst West-Holland hebben hieraan bijdragen geleverd. 
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2
RES Holland Rijnland – Hoe staan we ervoor?
Na oplevering van de RES 1.0 is op verschillende manieren 

gewerkt aan concretisering en realisatie van de ambities. 

Zowel binnen de afzonderlijke overheden als in onderlinge 

samenwerking. Daarbij waren de omstandigheden om 

voortgang te boeken niet altijd even eenvoudig. Zoals in 

de RES 1.0 aangegeven vormen de benodigde middelen in 

brede zin een belangrijke randvoorwaarde. Het gaat dan 

om voldoende passende capaciteit, bijbehorende finan-

ciën, en juridische instrumenten. De gemeenteraadsver-

kiezingen in 2022 hebben in sommige gemeenten geleid 

tot veranderende opinies over de energietransitie in het 

algemeen en de RES in het bijzonder. In een aantal ge-

meenten zijn expliciete uitspraken over duurzame opwek 

en de RES in de coalitieakkoorden opgenomen.

Energiebesparing
De energiebesparing binnen de gebouwde omgeving en 

mobiliteit vraagt aandacht met het oog op de gestelde 

ambities. De lokale inzet op stimulering van besparing 

laat nog beperkt herleidbaar resultaat zien. 

Hoewel in 2020 een positieve ontwikkeling te zien was, 

lijkt deze goeddeels tijdelijk van aard te zijn, en hoofd-

zakelijk toe te wijzen aan de COVID-pandemie (minder 

mobiliteit, meer thuiswerken). Verdere opschaling vraagt 

om meer capaciteit en middelen, inzet op handhaving 

van bestaande normen en om inzet van juridische en/ of 

financiële instrumenten.

Duurzame mobiliteit
Door actieve betrokkenheid bij de Regionale Agenda 

Laadinfrastructuur (RAL) Zuidwest is de inbreng op het ge-

bied van duurzame mobiliteit vanuit de RES-regio Holland 

Rijnland goed tot zijn recht gekomen. Met als resultaat 

dat RAL-Zuidwest een snellaad-strategie voor onze regio 

ontwikkelt. Ook als voorbeeld voor andere regio’s. Tevens 

is en wordt gewerkt aan voldoende laadvoorzieningen 

voor elektrische auto’s: een dekkend netwerk als basis 

en voorwaarde voor de transitie naar elektrische auto-

mobiliteit. Binnen Holland Rijnland wordt goed gebruik 

gemaakt van de landelijke subsidies voor de aanschaf 

van een elektrische auto.

Duurzame elektriciteit op land
De grootschalige opwek van duurzame elektriciteit op 

land (wind en zon) heeft de afgelopen periode veel aan-

dacht gevraagd, vooral gericht op het komen tot een 

passende gezamenlijke regionale inzet.

Niet alleen in het verlengde van de opbrengsten van de 

besluitvorming op de RES 1.0 en de bijbehorende moties 

en amendementen, maar ook als gevolg van nieuwe loka-

le bestuursakkoorden. De voortgang is op dit moment te 

beperkt, bezien vanuit de regionale ambities van de RES 

1.0. Tegelijkertijd zijn inmiddels gedragen procesafspraken 

gemaakt om, meer vanuit lokale schaal opgebouwd, te 

komen tot lokale bijdragen aan de gezamenlijke regionale 

ambitie. Hierbij blijft de oorspronkelijke inzet uit de RES 1.0 

het uitgangspunt. Dit laat onverlet dat de oorspronkelijke 

regionale doelstelling nadrukkelijk vraagt om versnelling 

en opschaling van projecten die dit mogelijk maken. Het 

beperkte aantal projecten en het lage volume van die 

projecten benadrukt dat deze ambitie onder druk staat. 

Zeker gezien de beperkt resterende tijd en de procedurele 

doorlooptijden voor onder meer beleidsverankering die 

nog veelal nodig is.
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Zon op Daken
De ontwikkeling van Zon op Daken ligt op koers van de 

regionale ambities, zowel voor ‘klein’ als ‘groot’ dakop-

pervlak. Winst valt nog te halen bij het gericht inzetten op 

wegnemen van juridische, technische en organisatorische 

drempels, die er nu nog voor zorgen dat een deel van de 

SDE-aanvragen2 niet benut wordt.

Warmtevoorziening
Op het gebied van de regionale warmtevoorziening zijn 

relevante stappen gezet. Het Rijk, de provincie en Gasunie 

hebben, mede in afstemming met de RES-regio, in 2022 

besloten om het tracé van WarmtelinQ tussen Rijswijk 

en Leiden aan te leggen. Hiermee komt restwarmte be-

schikbaar in de regio Holland Rijnland. Dat is een stevige 

impuls voor de toekomstbestendige warmtevoorziening 

binnen Holland Rijnland.

De gemeenten in de Leidse regio3 werken intensief samen 

aan een optimale inzet van bovenlokale bronnen zoals 

geothermie uit de regio en de restwarmte uit Rotterdam. 

Hierbij wordt ook afgestemd met gemeenten buiten de 

Leidse regio (vooral Noordwijk en Alphen aan den Rijn). 

Ook de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek4 werken 

constructief samen aan de realisatie van geothermie. 

Besparing op warmte heeft door de hoge gasprijzen een 

hoge urgentie gekregen. Daarnaast gebruiken mensen 

minder energie, onder andere door betere isolatie en het 

aanpassen van gedrag.  Om vanuit lokale en regionale 

schaal de uitvoering verder te stimuleren en ter hand te 

kunnen nemen zijn passend rijksbeleid, wet- en regelge-

ving en bijbehorende instrumenten nodig.

Participatie en communicatie
Alle genoemde inhoudelijke ontwikkelingen kennen bijbe-

horende inzet van participatie en communicatie. Hierbij 

is de inhoudelijke lijn bepalend voor een passende vorm. 

Net als bij de ontwikkeling van de RES 1.0 geldt dat ook 

voor de uitvoering van de RES participatie en communi-

catie primair belegd zijn bij de gemeenten. Op verzoek 

en rond specifieke onderwerpen wordt soms regionaal 

ondersteuning geleverd vanuit de RES-organisatie. Dat 

gebeurt onder meer door gezamenlijk met gemeenten, 

lokaal in te zetten middelen te ontwikkelen en bijeenkom-

sten met betrokkenen te organiseren. Hierbij kan worden 

gedacht aan het organiseren van informerende bijeen-

komsten voor volksvertegenwoordigers en/of stakeholders 

(Tour-du-Soleil en regiobrede raadsinformatie). Dit alles 

gebeurt op basis van de behoefte van en in afstemming 

met de regiopartijen.

 2 Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. 
 3 Gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.
 4 Gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. 
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Dit hoofdstuk gaat nader in op de stand van zaken per 

uitvoeringslijn van de RES Holland Rijnland. Per uitvoe-

ringslijn worden als eerste de ambities zoals opgenomen 

in de RES 1.0 benoemd, om vervolgens de voortgang en 

stand van zaken te beschrijven. Dit is zo veel als mogelijk 

cijfermatig onderbouwd en geïllustreerd aan de hand van 

de meest recente data. Voor het grootste deel zijn deze 

data afkomstig uit de landelijke bronnen (onder meer de 

Nationale Klimaatmonitor). Vervolgens wordt de voort-

gang zo goed als mogelijk geduid: In welke mate liggen 

we op koers om de regionale ambities waar te maken? 

En welke factoren hebben de voortgang en stand van 

zaken bepaald? Hierbij wordt er ook ingegaan op wat 

er goed is gegaan en wat minder goed is gegaan. Als 

laatste komt aan de orde wat eventueel aanvullend nodig 

is om de ambities uit de RES 1.0 te realiseren.

Voortgang per uitvoeringslijn
Toelichting Doelmonitoring Holland Rijnland en data

Ter ondersteuning van de RES wordt gemonitord op 

de kwantitatieve doelen uit de RES 1.0. Dit wordt de 

doelmonitor genoemd. De doelmonitor alleen geeft 

nooit een compleet beeld, maar wel een stevige in-

houdelijke basis. De doelmonitor gebruikt de meest 

recent beschikbare regionale data op het moment 

van updaten (laatste update is april 2023). Deze data 

komen van de Landelijke Klimaatmonitor en zijn helaas 

niet up to date. Bij conclusies in deze voortgangs-

rapportage wordt daarom ook expliciet het jaartal 

benoemd van de data waar wij ons op baseren. Er is 

bewust de keuze gemaakt om niet overal op hetzelf-

de jaartal te rapporteren, aangezien dan de oudste 

cijfers bepalend worden voor het geheel (in dit geval 

2020) en nieuwe gegevens dan niet gebruikt zouden 

worden. De laatste versie van de regionale monitor 

(april 2023) is meegenomen in dit voortgangsbericht 

en is per eind april online beschikbaar via https://

monitor.wijzijnon.nl/

3

3.1.	 Energiebesparing

Doelstelling RES 1.0

De regionale ambitie voor energiebesparing is in totaal 

1,1 TWh (Terrawattuur) in 2030 ten opzichte van 2014. Wat 

overeenkomt met een 11% reductie op het totale regionale 

energieverbruik over diezelfde periode. Deze energie-

besparing betreft de sectoren mobiliteit en gebouwde 

omgeving. Voorwaarde daarbij is dat het energiegebruik 

van de landbouw en de industrie minimaal gelijk blijft. 

De ambities voor de sectoren mobiliteit en gebouwde 

omgeving bedragen respectievelijk 11 en 15 procent re-

ductie. Om de doelstelling van 1,1 TWh te halen is in RES 

1.0 afgesproken dat elke gemeente minimaal 15 procent 

bespaart op de gebouwde omgeving. In de uitvoerings-

lijn energiebesparing wordt er gefocust op het behalen 

van de doelstelling binnen de gebouwde omgeving. De 

doelstelling voor mobiliteit valt onder de uitvoeringslijn 

duurzame mobiliteit en wordt daar ook verder uitgewerkt. 

https://monitor.wijzijnon.nl/
https://monitor.wijzijnon.nl/
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Om de ambitie voor de gebouwde omgeving te behalen 

is in RES 1.0 een basisstrategie bepaald. Die geeft aan 

dat alle huishoudens/woningen minimaal label D moe-

ten hebben in 2030. Dit zorgt voor ruim twintig procent 

besparing op warmte. Ten tweede moeten alle diensten/

utiliteit minimaal label B hebben in 2030. Als laatste, in het 

bouwbesluit van 2012 staat dat per 1 januari 2023 kan-

toorgebouwen minimaal energielabel C moeten hebben. 

De ambitie voor mobiliteit en gebouwde omgeving is 

om in 2050 gezamenlijk 3,0 TWh te besparen (oftewel 30 

procent) ten opzichte van 2014.

Energiegebruik Holland Rijnland 

In 2021 omvatte het energiegebruik in Holland Rijnland bijna 10 TWh (Terrawattuur). Hiervan is ruim 5 TWh warmte, 

3 TWh brandstof voor mobiliteit en 2 TWh is elektriciteitsvraag. Het energiegebruik zit voor meer dan de helft (53 

procent) in de woning en de dienstensector, gevolgd door mobiliteit (31 procent). Industrie en landbouw hebben 

beide een energiegebruik van 8 procent (zie figuur 1). Ten opzichte van 2014 is de totale energiegebruik gelijk ge-

bleven, deze was in 2014 namelijk ook ongeveer 10 TWh. 

Figuur 1: Energiegebruik in RES Holland Rijnland per sector in 2021
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Figuur 3: Ontwikkeling energiegebruik gebouwde omgeving RES Holland Rijnland van 2014 tot 2020. In 2020 lag Holland Rijnland op koers, 
maar in 2021 vanwege de relatief koude winter is de vraag naar aardgas zowel in woningen, commerciële als publieke diensten gestegen. 

Waar staan we nu?

Eind 2021 (meest actuele gegevens) is een reductie be-

haald op het totale regionale energiegebruik van 0,2 TWh 

ten opzichte van 2014. Dit betekent dat we als regio nog 

zeker niet op koers liggen voor de doelstelling (geïllus-

treerd door figuur 2). Door de COVID-pandemie is sprake 

geweest van een tijdelijke daling in 2020. Tegelijkertijd 

geldt dat in 2021 het totale energiegebruik is gestegen 

vanwege met name de koude winter (hogere vraag naar 

aardgas) en toename van de mobiliteit na de pandemie.

Ook als we specifieker kijken naar de sector gebouwde 

omgeving geldt dat de regio in 2021 niet op koers ligt 

van de doelstelling van 2030. In figuur 3 is te zien dat, 

ondanks een dalende trend tot en met 2020, deze niet 

doorzet in 2021 en zelfs weer toeneemt. Landelijk is in 

2022 een daling te zien in het gebruik van aardgas van 

bijna 25%5 . Dit komt door zowel een zachtere winter als 

door hogere gasprijzen.

Totaal energiegebruik en doelstelling

Ontwikkeling energiegebruik gebouwde omgeving

Figuur 2: Deze grafiek gaat over al het energiegebruik (elektriciteit, warmte én voertuigbrandstoffen) binnen de grenzen van Holland Rijnland. 
De trendlijn is bepaald op basis van de doelstelling voor 2030 uit de RES 1.0. De tussenjaren zijn geen doelstelling, maar zijn indicatief. 
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De ontwikkeling van het aandeel woningen met minimaal 

energielabel D is vrijwel in lijn met de doelstelling (85% in 

plaats van 87%; vierde kwartaal 2022). Het aandeel utiliteit 

met minimaal label B ligt niet in lijn met de doelstelling, 

want deze is 10 procentpunt lager dan de trendlijn (68% in 

plaats van 78%). Hier kunnen dus nog stappen gemaakt 

worden.

Nadere duiding stand van zaken en voortgang

Besparing is bij uitstek een lokaal vraagstuk, en is daar-

om belegd bij de gemeenten. Op een aantal manieren 

is in de regio ingezet op besparing. Hierbij kan worden 

gedacht aan inzet op regelingen als Regeling Reductie 

Energiegebruik (RRE) en Regeling Reductie Energiegebruik 

Woningen (RREW), Spuk (specifieke Uitkering) gelden voor 

energiearmoede, Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en 

de inzet van energiecoaches binnen gemeenten om de 

besparingsdoelstelling te bereiken. Rondom deze onder-

werpen wisselen de RES-partijen inzichten en ervaringen 

uit. 

Gesteld kan worden dat de positieve aanzetten en bij-

dragen op lokale schaal tot nu toe wegvallen tegen de 

effecten van grote externe ontwikkelingen zoals de koude 

winter en thuiswerken ten tijde van COVID-epidemie. 

Wat is er nodig om de ambitie te realiseren? 

•	 Binnen de huidige mogelijkheden van partijen is de 

inzet om te besparen vooral gericht op stimulering 

en verleiding van eigenaren en gebruikers. Dit vraagt 

stevige tijdsinzet en middelen. Tegelijkertijd zal ook 

bij veel steviger inzet de vraag blijven of dit volstaat 

om de doelstellingen te bereiken. 

•	 Stappen kunnen effectiever worden gezet door in te 

zetten op financiële regelingen en juridische instru-

menten zoals de energiebesparingsplicht (vergun-

ningplichten), kantoren te verhogen naar label C en 

door de energieprestatie van gebouwen te verbete-

ren volgens de Europese richtlijn, ook wel EPBDIII. In 

dit kader kan ook worden gedacht aan een bredere 

uitrol van de subsidie gericht op de labelplicht zoals 

die in enkele gemeenten gestart is. 

•	 Signalen vanuit gemeenten leren dat de beperkende 

factor op dit moment ook zit in voldoende producten 

en aannemers om de verduurzaming in de woningen 

te realiseren. Dit vraagt nadere aandacht, mogelijk 

in combinatie met scholingstrajecten. 

10

5 Https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/07/gasverbruik-nederland-in-2022-laagste-in-50-jaar

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/07/gasverbruik-nederland-in-2022-laagste-in-50-jaar
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3.2.	 Duurzame mobiliteit

Doelstelling RES 1.0

Voor het onderwerp duurzame mobiliteit zijn in de RES 

twee concrete doelen voor 2030 opgenomen. Het eerste 

doel is, zoals aangegeven in paragraaf 3.1, een reductie 

van het energieverbruik met 11 procent in 2030 ten op-

zichte van 2014. Het tweede doel is een reductie van de 

CO2-uitstoot met 22 procent in 2030 ten opzichte van 

1990. Om deze ambities te bereiken, wordt ingezet op 

drie veranderingen in de regionale mobiliteit, namelijk;

•	 Schoner: de transitie naar zero emissie.

•	 Slimmer: minder en slimmer verplaatsen (bijvoorbeeld 

thuiswerken of carpoolen).

•	 Anders: veranderen van modaliteit, zoals vervoer van 

weg naar water of van auto naar fiets.

De ambities voor duurzame mobiliteit van Holland Rijnland 

zijn ook verankerd in de Regionale Strategie Mobiliteit 

(RSM) en de Regionale Omgevingsagenda (ROA) en ver-

schillende lokale beleidsdocumenten. 

Waar staan we nu? 

Van 2014 tot en met 2021 is een reductie behaald in het 

energiegebruik en in de CO2-uitstoot in de mobiliteit sec-

tor van respectievelijk 4% en 5%. De ontwikkelingen voor 

het energiegebruik past in de lijn van de doelstelling van 

2030 (zie figuur 4). De CO2-uitstoot voor mobiliteit ligt 

vrijwel op de lijn van de regionale ambitie (zie figuur 5). 

Door de COVID-pandemie was het energiegebruik ruim 

op koers in 2020 (minder mobiliteit door onder meer lock-

downs). Deze positieve trendbreuk was tijdelijk. In 2021 is 

het energiegebruik gestegen doordat de mobiliteit weer 

steeg. Hoewel de regio-specifieke cijfers voor 2022 nog 

niet beschikbaar zijn, is landelijk het energiegebruik naar 

schatting met ca. 1% gedaald6 . 

Naast de genoemde externe factoren die geleid hebben 

tot een reductie in het energieverbruik en de CO2-uit-

stoot heeft de transitie naar elektrische auto’s ook een 

positieve bijdragen geleverd. Een deel van de daling in 

het energieverbruik en in de CO2-uitstoot is gekomen 

doordat een op de twintig brandstofauto’s in Holland 

Rijnland zijn omgeruild voor een elektrisch auto. 

6 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/11/uitstoot-broeikasgassen-9-procent-lager-in-2022#:~:text=Uitstoot%20CO2%20Nederlandse%20econo-
mie,2%20uitgestoten%20dan%20in%202021. Inschatting op basis van een daling van 1% CO2-uitstoot van de sector mobiliteit volgens de Klimaatak-
koord definitie. 

11

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/11/uitstoot-broeikasgassen-9-procent-lager-in-2022#:~:text=Uitstoot%20CO2%20Nederlandse%20economie,2%20uitgestoten%20dan%20in%202021.
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/11/uitstoot-broeikasgassen-9-procent-lager-in-2022#:~:text=Uitstoot%20CO2%20Nederlandse%20economie,2%20uitgestoten%20dan%20in%202021.
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Figuur 4: Ontwikkeling energiegebruik mobiliteit Figuur 5: Ontwikkeling van het energiegebruik van mobiliteit in RES Holland Rijnland. 

Ontwikkeling energiegebruik mobiliteit



12 Voortgangsbericht RES HOLLAND RIJNLAND I april 2023 13

Nadere duiding stand van zaken en voortgang

De actieve betrokkenheid bij de Regionale Agenda Laad-

infrastructuur (RAL) Zuidwest zorgt ervoor dat de stem van 

Holland Rijnland goed wordt gehoord. Zo heeft gemeente 

Leiden verschillende gemeenten met het open markt-

model in Zeeland en Zuid-Holland vertegenwoordigd in 

gesprekken met marktpartijen voor laadinfrastructuur. 

Deze betrokkenheid heeft er ook toe geleidt dat een snel-

laad-strategie voor onze regio wordt gefinancierd door 

de RAL Zuidwest, waar andere regio’s van kunnen leren. 

Er is een dekkend netwerk van laadpalen gerealiseerd in 

de RES-gemeenten. Dat zorgt ervoor dat meer mensen 

overstappen op elektrische auto’s. Ook wordt in Holland 

Rijnland goed gebruik gemaakt van de landelijke subsi-

dies voor de aanschaf van een elektrische auto. Tevens 

maakt de regio zich sterk voor een doorfietsroutenetwerk, 

wat onder meer geresulteerd heeft in een intentieverkla-

ring voor de doorfietsroute Leiden - Zoeterwoude - Alphen 

aan den Rijn.

Wat is er nodig om de ambitie te realiseren? 

Het behalen van de gestelde doelen vraagt in elk geval 

om het voortzetten en waar mogelijk versterken van de 

huidige samenwerking binnen de regio. 

Hierbij kan worden gedacht aan het ondersteunen van 

subsidieaanvragen, gezamenlijk ontwikkelen van (hand-

reikingen voor) beleid, kaders en uitvoering voor bijvoor-

beeld deelmobiliteit en laadvoorzieningen. 

Om tot schonere, andere en slimmere mobiliteit te komen 

is gedragsverandering nodig. Dit vraagt om bestuurlijke 

afwegingen. Hiervoor is het nodig dat er voldoende en 

passende informatievoorziening komt voor bewoners, 

volksvertegenwoordigers en raadsleden. Hierbij kan wor-

den gedacht aan campagnes, bestuurlijke informatie-

voorziening, etc.

3.3.	 Duurzame Opwek Energie (DOE)

Doelstelling RES 1.0

De ambitie uit de RES 1.0 voor opwek van zon en wind op 

land bedraagt 0,9 TWh in 2030 (totaal duurzame elektrici-

teit 1,14 TWh, waarvan 0,25 TWh zon op dak (zie verderop)). 

Deze doelstelling komt voort uit het Holland Rijnland Ener-

gieakkoord uit 2017. Notie hierbij is dat de besluitvorming 

op de RES 1.0 in verschillende volksvertegenwoordigende 

organen moties en amendementen heeft opgeleverd, die 

doorwerken op de regionale ambities voor dit onderdeel.

Zie ook bijlage 2 voor nadere informatie hierover. In feite 

is er geen sprake meer van één gedeelde RES 1.0 op dit 

onderwerp. Dit maakt de status van de ambitie diffuus. 

De samenwerkende RES-partijen hebben uitgesproken 

dat de oorspronkelijke regionale ambitie tot nader order 

het vertrekpunt blijft. 

Met het oog op tijdige realisatie in 2030 is het nodig dat 

voor de projecten die deze ambitie invulling geven per 

begin 2025 de vergunningen verleend moeten zijn.

Waar staan we nu? 

Eind 2021 was ongeveer 0,06 TWh gerealiseerd, te weten 

ongeveer 0,006 TWh zon op veld en 0,05 TWh wind. 

Sinds afronding van de RES 1.0, medio 2021, zijn er geen 

grote projecten gepland. Specifiek voor wind geldt dat 

die er ook niet waren. Wel zijn er bescheiden positieve 

ontwikkelingen voor zon op veld: een aantal projecten 

blijft in de pijplijn, bij elkaar goed voor een verwachte 

bijdrage van 0,01 TWh. Daarnaast bevat de pijplijn on-

geveer 0,01 TWh voor zon op grote daken (zie figuur 6). 
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Figuur 6: Stand van zaken huidige productie (wind, zon op veld en zon op dak), pijplijn en resterende ambitie ten opzichte van 
het RES 1.0 bod, volgens het begrippenkader data en monitoring van het NP RES.

Figuur 7: Huidige situatie van grootschalige opwek van elektriciteit in RES Holland Rijnland.

Stand van zaken grootschalige opwek van electriciteit in Holland Rijnland

Huidige situatie grootschalige opwek van electriciteit

Hoewel er in een beperkt aantal gemeenten wordt ge-

werkt aan het vertalen van zoekgebieden naar concrete 

projectlocaties, is de voortgang over de gehele regio 

bezien beperkt. Er zijn verschillende zoekgebieden voor 

wind- als zonne-energie afgevallen, en geen nieuwe 

zoekgebieden of significante projecten bijgekomen. 

Op basis hiervan kan worden gesteld dat de regio niet 

op koers ligt voor het behalen van de regionale ambitie. 

Zeker met het oog op de beperkte tijd die resteert tot 

aan begin 2025 (wanneer de vergunningen voor de 

projecten verleend moeten zijn). Aangezien dit in de 

meeste gemeenten nog verankering in het lokale beleid 

vraagt, wat ook de nodige tijd vraagt, is hiervoor (zeer) 

sterke versnelling en opschaling nodig van projecten.

Ingegeven door de constatering dat een gezamenlijk 

beeld, interpretatie van de regionale ambitie en inzet 

ontbrak, is hier de afgelopen tijd hard gewerkt. Inmiddels 

zijn gedragen procesafspraken gemaakt om, meer vanuit 

lokale schaal opgebouwd, te komen tot lokale bijdragen 

aan de gezamenlijke regionale ambitie. Hierbij blijft de 

oorspronkelijke inzet uit de RES 1.0 het uitgangspunt. 

Het resultaat van de bijbehorende regionale dialoog op 

basis van de lokale ambities en uitwerkingen kan input 

vormen voor een latere herijking van de regionale ambitie.
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Nadere duiding stand van zaken en voortgang

De voornaamste reden voor de beperkte voortgang 

is het ontbreken van een gezamenlijke en gedragen 

basis voor uitwerking van de zoekgebieden uit de RES 

1.0. Dit is op zijn beurt het gevolg van het vervallen van 

zoekgebieden, ook in regionale samenhang, door de 

amendementen en moties in de besluitvorming op de RES 

1.0. Tevens hebben ook nieuwe lokale coalitieakkoorden 

(na de gemeenteraadsverkiezingen) nieuwe beperkingen 

opgeleverd ten opzichte van de oorspronkelijke regionale 

inzet. Dit heeft geleid tot een vermindering van de 

maximale theoretische potentie in de regio, van 1,9 naar 

0,7 TWh voor zon op veld en wind op land (zie bijlage 2).

Relevant is om te melden dat er positieve uitzonderingen 

zijn op dit beeld, te weten een aantal zonneprojecten 

dat wordt uitgewerkt.

Wat is er nodig om de ambitie te realiseren? 

Zoals aangegeven is het nu aan de gemeenten om van-

uit de lokale schaal met passende, concrete plannen 

en bijdragen te komen. Dit in het verlengde van de ge-

meentelijke wens om nu eerst in te zetten op versnelling 

van lokale beleids- en projectontwikkeling als basis voor 

versnelling in realisatie. 

Daarnaast wordt door de gemeenten die dat willen in-

gezet op het integraal inpassen van de energietransitie 

in ruimtelijke ontwikkeling en verstedelijking. De koppeling 

met ruimtelijke ontwikkeling en verstedelijking zoals het 

realiseren van 30.500 woningen tot en met 2030 inclusief 

een bijbehorende vraag naar elektriciteit, zorgt voor een 

beter verankerde besluitvorming, en een breder gedragen 

proces dat minder vrijblijvend wordt ervaren.

Om de urgentie en noodzaak van wind en zon op land 

duidelijker over te brengen is er regionaal behoefte aan 

een campagne vanuit het Rijk. Zowel politiek als maat-

schappelijk kan dit sterk bijdragen aan de acceptatie 

van de energietransitie als noodzaak en van duurzame 

opwek van elektriciteit met zon en wind in het bijzonder.

3.4.	 Zon op Dak

Doelstelling RES 1.0

In RES 1.0 is vastgelegd dat alle daarvoor geschikte daken 

in 2050 een tweede functie hebben. Opwek van elektrici-

teit en warmte van zon heeft daarbij de voorkeur. Voor het 

opwekken van elektriciteit met behulp van zonnepanelen 

wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote daken.

Gedachte hierachter is dat door eerst lokaal aan de slag 

te gaan, ruimte ontstaat voor de uitwerking van lokale 

ambities en zorgvuldige participatie met de omgeving. 

Dat draagt bij aan lokaal eigenaarschap, zodat vanuit 

die beweging kan worden samengewerkt aan regionale 

ambities. Dit vraagt voornamelijk om de bijbehorende pri-

oriteit en inzet (middelen en capaciteit) op lokale schaal.

Gezien de beperkte resterende theoretische potentie uit 

de RES 1.0, vraagt het vasthouden van de oorspronkelijke 

regionale ambitie om aanvullende zoekgebieden. Daarbij 

is tevens relevant in welke mate de zoekgebieden uit de 

RES 1.0 benut worden, dit vraagt de benodigde aandacht: 

het laten vervallen van specifieke zoekgebieden lijkt de 

druk op de resterende zoekgebieden te verhogen. En dat 

leidt weer tot discussie over ook de status van die reste-

rende zoekgebieden. Juist om die reden is het van belang 

dat, naast het vinden van aanvullende zoekgebieden, 

ook de mogelijkheden binnen bestaande zoekgebieden 

goed onderzocht worden. 

Tegelijkertijd vraagt dit alles om een bijpassende wijze 

van regionale samenwerking op dit thema. Niet alleen 

om goede ervaringen en kennis uit te wisselen, maar ook 

om   waar nodig -de regionale ambitie bij te sturen en 

bovenlokale samenhang te blijven borgen.
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Grote daken zijn daken waar meer dan 15 kWp (kiloWat-

tpiek) opgewekt kan worden. De ambitie is om 0,25 TWh 

op te wekken op grote daken in 2030. De totale potentie 

van grote daken in de RES-regio is 1,2 TWh. Hierbij wordt 

100% van alle grote daken bezet. Het behalen van de 

regionale doelstelling van 0,25 TWh vraagt dus om een 

realisatie van 22% van de totale potentie van grote daken.

Kleine daken zijn daken waar minder dan 15 kWp opge-

wekt kan worden. De doelstelling voor kleine daken is om 

0,24 TWh op te wekken in 2030.

Voor zon op dak is er ook de doelstelling om 0,03 TWh in 

2030 op te wekken met behulp van zonthermie (warmte 

uit zonlicht).

Waar staan we nu? 

Eind 2021 was de daadwerkelijke opwek van zon op grote 

daken 0,09 TWh van de 0,25 TWh in 20307 . Voor kleine 

daken was de realisatie eind 2021 0,14 TWh van de 0,24 

TWh doelstelling in 2030 (zie figuur 8 en 9). 

Figuur 8 en 9: Ontwikkeling zon op kleine (<15 kWp)  en grote daken (>15 kWp). Grafieken beschrijven daadwerkelijke opwek. 
Beide zijn op koers en zon op kleine daken ligt zelfs boven de doellijn.

Opwek met systemen op dak (kleiner dan 15 kW)

Opwek met systemen op dak (groterdan 15 kW)

7 Voor het RES-bod mogen wij uitgaan van 0,11 TWh volgens van de PBL-methodiek, deze houdt rekening met de verwacht jaaropbrengst, ook van panelen die halverwege het jaar zijn gelegd. Zie: https://klimaatmonitor.databank.
nl/dashboard/dashboard/begrippenkader-res--huidig 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/begrippenkader-res--huidig
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/begrippenkader-res--huidig
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Voor beide doelstellingen liggen we, uitgaande van een 

lineaire groei naar de ambitie, op koers. In de periode tot 

2019 was de groei van gerealiseerde opwek door zon op 

dak exponentieel. Van 2019 tot en met 2021 zette deze 

lineair door. In 2022 lijkt de opwek door zon op grote da-

ken landelijk af te vlakken8. 

Op dit moment ligt er voor ongeveer 0,01 TWh aan plan-

nen klaar, wat beperkte verwachtingen oplevert voor de 

toekomstige groei van realisatie. Ook hierbij een kantte-

kening: de doorlooptijd voor zon op dak is relatief kort, 

wat betekent dat projecten niet lang op de planning 

staan voordat ze gerealiseerd wordt. De planning voor 

kleine daken is onbekend. 

Op dit moment is er geen opwek gerealiseerd voor zont-

hermie. Dit is hoofdzakelijk te wijten is aan onvoldoende 

rendabele projecten. 

Nadere duiding stand van zaken en voortgang

In de afgelopen jaren zijn er veel SDE-subsidies aange-

vraagd en toegekend in Zuid-Holland voor zon op dak. 

Een relevant deel hiervan blijkt in praktijk geen opvolging 

te krijgen. Oorzaak hiervan ligt in (combinatie van) knel-

punten als gebrek aan tijd en kennis bij initiatiefnemers, 

en technische, juridische en organisatorische complicaties. 

Bij dit laatste kan worden gedacht aan onvoldoende 

stevige daken, complexe eigendomssituaties, contractre-

laties, verzekerbaarheid, etc. Anders gezegd gaat ook het 

geluid op dat ‘de makkelijke’ daken inmiddels gerealiseerd 

zijn, en de ingewikkelder situaties meer vragen.

Wat is er nodig om de ambitie te realiseren? 

•	 Actief benaderen en werken aan informatievoorzie-

ning en ontzorging van eigenaren/ initiatiefnemers. 

Gedacht kan worden aan doelgroepenbenaderingen 

voor bedrijven, corporaties, schoolbesturen, VvE’s, 

ook op basis van potentie. Dit in combinatie met 

een aanbod voor passende informatievoorziening 

(denk aan subsidiemogelijkheden) en ontzorging voor 

de verschillende ervaren drempels. Hierbij kan ook 

worden gedacht aan energiescans en bezoeken aan 

bedrijventerreinen. 

•	 Viewer: Een zon op dak viewer realiseren (op basis 

van diverse beschikbare data zoals de NP RES data, 

netcongestiekaarten, Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen data, etc.), zodat potentiële daken op 

adresniveau gemakkelijk inzichtelijk worden en er 

gericht acties kunnen worden opgestart. 

•	 Waar relevant samen met de netbeheerders zoeken 

naar slimme oplossingen in geval van beperkingen 

vanuit de energie-infrastructuur (opslag, capaci-

teitsmanagement).

8 Mogelijkheid hierbij is dat realisatie zonder SDE ook mogelijk is met hoge energieprijzen, hetgeen registratie en monitoring bemoeilijkt.  

17

3.5.	 Warmte

Doelstelling RES 1.0

In de RES is de ambitie vastgelegd dat alle woningen 

en gebouwen aardgasvrij zijn in 2050. Om dit te halen 

is afgesproken dat in 2050 de warmtevraag met 30% is 

afgenomen is ten opzichte van 2014. De resterende warm-

tevraag wordt volledig ingevuld met duurzame bronnen. 

Daarbij is het streven om als regio zo veel als mogelijk 

zelfvoorzienend te zijn (maximaal 24% importeren), inclu-

sief de benodigde elektrificatie van warmte. Inschatting 

is dat deze elektrificatie in 2040 om ongeveer 1,18 TWh 

extra elektriciteit opwek vraagt.

Afgeleide (proces)doelstelling voor de RES is daarbij om 

middels coördinatie van lokale ontwikkelingen (vraag/

afname, bronnen, infrastructuur) bij te dragen aan het 

verzilveren van kansen op bovenlokale schaal. Om er zo 

voor te zorgen dat een optimaal regionaal warmtesys-

teem kan worden ontwikkeld, dat het mogelijk maakt om 

de genoemde doelstelling voor 2050 te halen. Vanuit dit 

oogpunt is onder meer de warmteladder9 opgenomen 

in de RES 1.0.



18Voortgangsbericht RES HOLLAND RIJNLAND I april 2023

Figuur 10: Ontwikkeling van de warmtevraag in RES Holland Rijnland van 2014 tot en met 2030.

Figuur 11: Verdieping van de totale duurzame warmte aanbod in RES Holland Rijnland.

Waar staan we nu? 

In 2020 was de warmtevraag 6 procent lager dan in 2014 

(dit komt overeen 0,3 TWh besparing), hetgeen past in 

een lineaire reductie van 30% naar in 2050 (Figuur 10). 

Op het gebied van de ontwikkeling van aanbod van duur-

zame warmte zijn de afgelopen periode belangrijke stap-

pen gezet binnen de regio: In de planning voor afname 

van duurzame warmte zit WarmtelinQ Rijswijk – Leiden 

voor 40 MegaWatt (MW) en geothermie Shell en D4 met 

een aanbod van 40 MW (Figuur 11). 

De verwachtingen van de warmtevraag voor 2050 zijn 

onveranderd ten opzichte van de RES 1.0. Aan de kant van 

het aanbod is sprake van nieuwe inzichten: er is mogelijk 

meer diepe geothermie (hogere maximale vollasturen) 

en minder restwarmte uit Rotterdam (lager maximaal 

vermogen is 104 MW ten opzichte van 116 MW in de RES 

1.0). Daarnaast is het realistisch minimum van diepe geo-

thermie verlaagd van 200 MW naar 140 MW in 2050 om 

aan te sluiten bij de bandbreedte van Energie Beheer 

Nederland. 

9 De voorkeursvolgorde van warmtebronnen wordt weergegeven in de zogenoemde warmteladder: Restwarmte (1), Geothermie (2), Aquathermie (3), Open WKO’s (4), Warmtepompen en all-electric oplossingen (5), Groen Gas (6) 
en Biomassa (7). Deze ladder is onder meer gebaseerd op het principe dat we elektrificatie van de warmtevraag zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Ontwikkeling warmtevraag en aanbod richting 2030

Verdieping totaal duurzaam aanbod
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Mede ingegeven door deze nieuwe inzichten is van belang 

dat maximaal wordt ingezet op realisatie van de potentie 

van het warmteaanbod. Hoewel de bronnen verschillen 

in temperatuur en omvang lijken ze allemaal nodig om 

de elektriciteitsvraag zo veel mogelijk te beperken. Het 

verschil in temperatuur van de bronnen en bijbehoren-

de mogelijke inzet in het warmtesysteem veroorzaakt 

een aanzienlijke bandbreedte in de additionele gas- en 

elektriciteitsvraag die nodig is om de bronnen nuttig te 

kunnen gebruiken.

Als individuele oplossing is alleen de (hybride) warmte-

pomp een reële optie. Deze optie staat lager in de RES 

1.0 warmteladder voor 2050 ten opzichte van collectie-

ve opties. Collectieve opties hebben, waar mogelijk, de 

voorkeur. Voor succesvolle ontwikkeling van collectieve 

opties moeten warmteaanbod en warmtevraag gelijk 

opgaan. Het collectieve warmteaanbod kan oplopen 

tot 25% in 2030 (bij meevallende ontwikkeling diepe geo-

thermie). Op de collectieve warmtevraagontwikkeling is 

meer onzekerheid. Volgens de analyse van de Transitie 

Visies Warmte (TVW’s) zijn er in het westen van Holland 

Rijnland ca. 8% van de woningen van het gas af gehaald 

in 2030. Dit is fors lager dan qua warmteaanbod mogelijk 

is. Hier zijn mogelijk goede verklaringen voor, maar het 

blijft een aandachtspunt. 

Nadere duiding stand van zaken en voortgang

Hoewel actuele gegevens nog ontbreken, zien we dat in 

het afgelopen jaar een stimulerende prijs voor alternatie-

ven is ontstaan als gevolg van de gestegen energieprij-

zen door geopolitieke ontwikkelingen zoals de oorlog in 

Oekraïne. Verwachting is dat dit op termijn terug te zien 

is in de cijfers. Hierbij is nog onduidelijk welk effect dit 

precies zal hebben. 

Wat is er nodig om de ambitie te realiseren? 

•	 Beleidsinstrumenten en budget - Gemeenten hebben 

inmiddels extra middelen ontvangen om ambtelijke 

capaciteit rond de warmtetransitie verder op te bou-

wen. De Wet gemeentelijke instrumenten warmte-

transitie is in voorbereiding maar nog niet in werking. 

Deze is nodig om effectief te werk te kunnen gaan. 

•	 Wet collectieve warmtevoorziening – Ten tijde van de 

RES 1.0 werd duidelijkheid verwacht in 2021. Onder-

tussen weten we dat het kabinet inzet op een grote 

publieke rol in collectieve warmte-infrastructuur. Het 

ontwikkelen van de wet vraagt meer tijd dan eerder 

voorzien. Dit betekent dat de mogelijkheden van 

gemeenten om te kunnen sturen op realisatie langer 

beperkt blijven. 

•	 Doorontwikkeling samenwerking - De oprichting van 

het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie 

(NPLW) vormt een nieuwe impuls in de samenwer-

king tussen de verschillende overheidslagen. Samen-

werking met woningcorporaties en de netbeheerder 

wordt steeds intensiever. Dit is mede dankzij het af-

schaffen van de verhuurderheffing en toenemende 

congestie in het elektriciteitsnet.

3.6.	 Communicatie en participatie

Doelstelling RES 1.0

We maken onderscheid tussen regionale en lokale parti-

cipatie. Communicatie en participatie rondom uitvoering 

zijn primair belegd bij de regiopartijen die eigenaar zijn 

van die uitvoeringsactiviteiten. Concreet betekent dit 

dat communicatie met of participatie van inwoners op 

dit niveau ligt bij de gemeenten. Contact met bewoners, 

volksvertegenwoordigers en stakeholders blijft, net als bij 

de ontwikkeling van de RES 1.0, de verantwoordelijkheid 

van gemeenten. In RES-verband krijgt deze activiteit on-

dersteuning onder meer door middelen te ontwikkelen die 

lokaal kunnen worden ingezet en door bijeenkomsten te 

organiseren met betrokkenen. 
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Waar staan we nu? 

In afstemming met de RES-partners is de afgelopen tijd 

gewerkt aan onder meer de volgende communicatie 

met stakeholders:

•	 Webinar voor VVE’s over laadinfra op hun eigen 

terrein (600+ kijkers).

•	 Serie van drie webinars voor werkgevers in de 

regio hoe zij hun mobiliteit kunnen verduurzamen, 

gekoppeld aan een LinkedIn-campagne om de 

webinars onder de aandacht te brengen (bijna 400 

kijkers).

•	 Bijeenkomst over kansen en belemmeringen voor 

aquathermie voor professionals

•	 Tour du Soleil, programma gericht op bedrijventer-

reinen om meer potentie te benutten voor zon op 

grote daken (nog in voorbereiding).

In de afgelopen periode waren communicatie en par-

ticipatie van gemeenten met hun inwoners onder meer 

gericht op energiebesparing en de warmte-transitie. Huis-

aan-huis bladen, nieuwsbrieven en informatiekranten 

werden ingezet om inwoners te informeren. Om inwoners 

te betrekken, zijn diverse inwonersavonden georganiseerd. 

De opkomst was wisselend.

Financiële participatie

Lokaal wordt gewerkt aan invulling van de ambitie uit 

het Klimaatakkoord om 50% lokaal eigendom te bereiken 

bij projecten. Financiële participatie van de omgeving in 

projecten maakt het mogelijk dat deze omgeving mee 

kan delen in opbrengsten. 

De bijbehorende aanpakken binnen de regio verschillen 

onderling sterk.. Hier en daar is er een aantal projecten in 

de ontwikkelfase, in andere gemeenten zijn er nog geen 

initiatieven. Ook verschilt het per gemeente of de ambitie 

voor 50% lokaal eigendom is vastgelegd in beleid. 

Nadere duiding stand van zaken en voortgang

In de afgelopen periode is, de vaak beperkt beschikbare 

capaciteit, sterk gericht geweest op projecten rondom 

energiebesparing en financiële maatregelen om de ener-

giekosten te verlagen. Dit past bij de actualiteit van het 

afgelopen jaar. Daarnaast is in gemeenten veel aandacht 

besteed aan de warmte-transitie. Daarmee is zeker bij-

gedragen aan het besparen van energie en het bekend 

maken van de alternatieven om in de toekomst huizen 

te verwarmen.

Als gevolg van de ontwikkelingen rond het onderwerp 

opwek (zon en wind op land) is op dit onderwerp vanuit 

de gemeenten in de regio nauwelijks inzet gepleegd. 

Wat is er nodig om de ambitie te realiseren? 

Vanuit de huidige ambities, de afspraken over het klimaat 

bij de regiopartijen en de capaciteit bij gemeenten heb-

ben we nu gerealiseerd wat haalbaar is. Dit ook vanuit 

de beperkte beschikbare capaciteit, die in de afgelopen 

periode al leidde tot lange aanlooptijden van activiteiten. 

Als de ambities veranderen, dan vraagt dat ook iets van 

de huidige beschikbare capaciteit. 
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*   Rekening gehouden met een correctie door de PBL-systematiek, die rekening houdt met de productie die nieuwe panelen zouden hebben wanneer ze er een heel jaar zouden liggen, zie https://klimaatmonitor.databank.
nl/dashboard/dashboard/begrippenkader-res--huidig  

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/begrippenkader-res--huidig
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/begrippenkader-res--huidig
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Bijlage 2 Effect van moties, amendementen en lokaal beleid inclusief coalitieakkoorden op de RES 1.0

Figuur 12: Oorspronkelijke RES 1.0 kaart. Figuur 13: RES 1.0 kaart met verwijderde zoekgebieden.
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